
NARUdILAC RADOVA:
MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO, ulica La Benevolencije
broj 16, Sarajevo koje zastupa ministar mr. Ismir Jusko
i
IZVODAE RADOVA:
"SELA" d.o.o. Sarajevo, ulica Rajlovaika cesta 31, Sarajevo koje zastupa direktor Sead Tuti6

zakljuiili su:
ANEKS UGOVORA

o izvodenju zamjenskih gradevinsko-zanatskih radova na adaptaciji objekta, Cenlar za

obuku kadrova,,Grkarica" Igman

Predmet Anexa ugovora i vrijednost radova:

dtan 1.

Predmet ovog anexa ugovoraje izvodenje zamjenskih gradevinsko zanatskih radova na adaptaciji objekta

Centar za obuku kadrova ,,Grkarica" Igman, koji 6e se izvesti zbog pojave vi5ka radova u osnovnom
ugovoru broj 01-14-4-7359-1118 od2I.72.2018. godine i Ugovora o o nabavci nepredvidenih i dodatnih

radova na objektu Grkarica Igman broj: 01-14-4-5385-8 od04.12.2079. godine , prema ponudi Imoda(a
broj REV4-01-0912020 od 16.10.2020. godine na imos od 8.556,90 KM sa PDV-om i saglasnosti

nadzomog organa od 21 .10.2020. godine.

Naknadni radovi sastoje se od molerskih radova, instalaterskih radova, gtadevinski radovi na inadi
mehanidke zaltite elektro-energetskih elemenata i inade armirano-betonskih elemenata u objektu

,,Grkarica" Igman. Anex ugovora je sastavni dio osnovnog ugovora o izvodenju gtadevinsko zanatskih

radova adaptacije objekta Centar za obuku kadrova ,,Grkarica" Igman, broj: 0l-14-4'7389-Ill8 od

2I.12.2018. godine i Ugovora o o nabavci nepredvidenih i dodatnih radova na objektu Grkarica Igman broj:

0 1 -14-4-53 85-B od 04.12.2019. godine.

ttanz.
Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost radova po okondanoj situaciji sa ukljudenim

vrijednostima osnovnog ugovora i aneksa ugovora neprelazi vrijednosti osnovnog ugovora broj 0l-i4-4-
7389-1118 od 21.12.2018. godine i Ugovora o o nabavci nepredvidenih i dodatnih radova na objektu

Grkarica Igman broj : 0 1 - 1 4-4-5 3 8 5-8 od 0 4.12.2019. godine.

dtan 3.

Rok za izvr5enje radova je : 10 (deset) dana od dana odobrenja radova od strane Narudioca radova i
Nadzornog organa.
Nadin pla6anja: Vrijednost izvr5enih radova Narudilac radova 6e platali na osnovu okondane situacije u

skladu sa uslovima iz Osnovnog ugovora i Ugovora o nabavci nepredvidenih i dodatnih radova na objektu

Grkarica Igman broj : 0 1 - 1 4-4-53 85-8 od 04.I2.2019. godine.

Izvodad radova ima pravo na produZetak roka izvoclenja radova u sludaju viSe sile, predvidene zakonskim

propisima.

dtan 4.

Zasve Sto nije regulisano ovim aneksom ugovora vrijede odredbe osnovnog ugovora.

dtan 5.

Anex ugovora sadinjen je u 6 (Sest) istovjetnih primjerka od kojih svbka ugovoma strana zadrLavapo 3 '

CILAC
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(tri) primjerka.
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