

**1. KANTONALNA JAVNA USTANOVA „GERONTOLOŠKI CENTAR“ SARAJEVO**, ul Aleja Bosne srebrene br7., registrovan kod Kantonalnog suda u Sarajevu pod brojem UF/I-2260/97 od 15.08.1997.god. i Općinskog suda u Sarajevu Rješ. Br. 065-0-Reg-07-000174 od 25.06.2007.god., identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200092250001, koga zastupa v.d. Direktor Mr. Zijad Memišević (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i

**2. „VEDDI INVEST“ d.o.o. Sarajevo** iz Sarajeva, ul. Orahovačka br. 2, registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu, MBS: 65-01-007-09 (stari broj: 1-16694), identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200282110001, PDV broj kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH 200282110001, koga zastupa Direktor Bostandžija Vedad (u daljem tekstu: Izvođač radova),

Dana 25.10.2018.god., u Sarajevu, zaključuju

## ANEKS ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji vanjske vodovodne mreže

I

Predmet ovog Aneksa su nepredviđeni, dodatni radovi (viškovi radova) u vezi predmeta Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji vanjske vodovodne mreže, koje je neophodno realizovati i bez kojih nema mogućnosti izvođenja, odnosno završetka radova iz osnovnog Ugovora, broj: 12-1162-10/12 od 28.09.2018.godine.

II

Vrijednost dodatnih radova iz člana 1. ovog Aneksa iznosi najviše 20% od vrijednosti osnovnog Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji vanjske vodovodne mreže, odnosno u skladu sa prihvaćenom Ponudom Izvođača radova broj: 74-09/18 od 17.09.2018. godine, koja je sastavni dio ovog Aneksa ugovora a koja će biti tačno utvrđena nakon dostavljanja Projekta izvedenog stanja od strane Izvođača radova.

Izvođač radova se obavezuje da nakon izvršenih dodatnih radova (viškova radova) dostavi detaljnu specifikaciju istih.

Plaćanje ugovorene vrijednosti predmetne nabavke iz stava 1. ovog Aneksa, izvršiti nakon okončanja radova i izvršene primopredaje uz prvi anuitet/obrok osnovnog Ugovora, i to u roku od 60 dana od dana prijema fakture.

Plaćanje će se izvršiti na transakcijski račun Izvođača radova, broj: 1940016966400175, otvoren kod ProCredit bank Sarajevo.

III

Rok za realizaciju ugovornih obaveza Izvođača radova ovim Aneksom ostaje isti kao i za osnovni Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji vanjske vodovodne mreže.

IV

Ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju nepromijenjene, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom.

V

Ovaj Aneks ugovora primjenjuje se od dana potpisivanja od obje ugovorne strane.

VI

Ovaj Aneks ugovora sačinjen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po dva (2) primjerka.

IZVOĐAČ RADOVA:

Broj: 190/18

Sarajevo, 25.10.2018.



UGOVORNI ORGAN:

Broj: 12-1162-12/18

Sarajevo, 25.10.2018.god.



odl  
B  
60-27