

**ANEX UGOVORA**  
**o izvođenju naknadnih građevinsko zanatskih radova - rekonstrukcija i**  
**sanacija na više objekata MUP-a Kantona Sarajevo**

**Zaključen između:**

**MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO, ul. La Benevolencija broj 16., koje zastupa ministar mr. Ismir Jusko (u daljem tekstu: Naručilac radova)**

**i**

**ZZ "GROS-COMP" d.o.o. HADŽIĆI, ul. Hadželi broj 8 koje zastupa direktor Sead Musić (u daljem tekstu: Izvođač).**

**Član 1.**

Predmet Anexa osnovnog ugovora broj 01-14-4-7111-5 od 31.12.2019. godine je izvođenje naknadnih građevinsko zanatskih radova - rekonstrukcija i sanacija na više objekata MUP-a Kantona Sarajevo, na osnovu zahtjeva naručioca radova broj 04-3-452/20 i saglasnosti Nadzornog organa broj 03-033-AH-1732/20 od 23.07.2020. godine, a prema ponudi Izvođača: Ponuda broj: 120-01-64/20 od 01.07.2020. godine, na iznos 666,02 KM sa PDV-om i Ponuda broj 120-01-65/20 od 01.07.2020. godine na iznos 56,87 KM sa PDV-om.

Dodatni radovi sastoje se od vodoinstalaterskih i keramičarskih radova u objektima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

**Član 2.**

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost radova po okončanoj situaciji, sa uključenom vrijednosti radova predviđenih Aneksom ne prelazi ugovorene vrijednosti osnovnog ugovora broj 01-14-4-7111-5 od 31.12.2019. godine, a koja iznosi 10.371,11 KM sa uključenim PDV-om ( LOT 2 – 6.622,20 KM; LOT 3 – 3.555,86 KM; LOT 9 – 193,05 KM).

**Član 3.**

Rok izvršenja dodatnih radova: 7 (sedam) dana od dana odobrenja radova od strane Naručioca radova i Nadzornog organa..

Način plaćanja: Vrijednost izvršenih radova Naručilac radova\_ će plaćati na osnovu okončane situacije u skladu sa uslovima iz Osnovnog ugovora.

Izvođač ima pravo na produžetak roka građenja u slučaju više sile, predviđene zakonskim propisima.

**Član 4.**

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 5.

Anex ugovora sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

IZVOĐAČ  
ZZ »GROS COMP«  
HADŽIĆI



direktor, Sead Musić

Broj: 145-02-14/20  
Sarajevo, 13.08.2020.god



NARUČILAC POSLA  
MUP KANTONA SARAJEVO  
SARAJEVO

ministar, mr. Ismir Jusko

Broj: 01-14-7111-6  
Sarajevo, 06.08.2020.god.