

Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30., koga zastupa dekan prof. dr Samir Dolarević  
(u daljem tekstu: Naručilac ) ID: 4200287770000, PDV: 200287770000

i  
„ChenCo d.o.o.“ Sarajevo, koga zastupa direktor Anes Memić (u daljem tekstu:Izvođač) ID:  
4200243560008 PDV: 200243560008 Transakcijski račun:161000039880009

zaključuju

### ANEKS UGOVORA BROJ 1

Osnovnom Ugovoru br. 04-1-53-24-26/20 od 07.08..2020.god. za  
radovi na krovu i drugi posebni građevinsko-zanatski radovi – dodatni radovi  
na sanaciji ravnog krova zgrade IMK-a

#### Član 1.

Ugovorne strane ovim Aneksom Ugovora utvrđuju cijenu dodatnih/nepredviđenih radova na sanciji ravnog krova IMK-a prema ponudi br.2909/20 od 29.09.2020., zaprimljene kod ugovornog organa pod brojem 04-1-53-58-4/20 od 30.09.2020.god., te Odluke dekana Građevinskog fakulteta o odabiru najpovoljnijeg ponuđača br. 04-04-1-53-58-6/20 od 14.10.2020.god.

#### Član 2.

Ugovorne strane saglasne su da se radovi iz člana 1. ovog Aneksa izvrše prema fiksnim jediničnim cijenama datim u ponudi za iznos:

<b>Cijena bez PDV-a</b>	<b>6.577,16 KM</b>
<b>PDV 17%</b>	<b>1.118,11 KM</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>7.695,27 KM</b>

(slovima: sedamhiljadašeststotinašestdesetKM)

#### Član 3.

Rok za izvršenje svih radova, uključujući i radove po ovom Aneksu je 31.10.2020.god.

#### Član 4.


Izvođač radova se mora pridržavati ograničenja prema članu 72. stav 6. ZJN BiH ( Sl.glasnik 39/14) .

#### Član 5.

Sve ostale odrebe iz Osnovnog ugovora br. 04-1-53-24-26/20 od 07.08.2020.god. ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom Ugovora.

#### Član 6.

Ovaj Aneks Ugovora je sačinjen u 4 ( četiri ) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva ( 2 ) potpisana i ovjerena primjerka.

  
ZA IZVOĐAČA :  
Anes Memić, inž. građ.

  
ZA NARUČIOCA :  
Prof. dr. Samir Dolarević, dipl.inž.građ.

Broj : 2909-1/20  
Datum : 22.10.2020.

Broj:04-1-53-58-7/20  
Datum: 22.10.2020.god.